

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผ.ด. 6

ของเทศบาลตำบลบึงไค้ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562



งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	✓ x		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุวม จำนวน 27,500 บาท (เบิกตัดปี)	9 ต.ค. 61		9 ต.ค. 61		003/2562	9 ต.ค. 61	23 ต.ค. 61	27,500	8 พ.ย. 61		-	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 5,000 บาท (เบิกตัดปี)	9 ต.ค. 61		9 ต.ค. 61		003/2562	9 ต.ค. 61	23 พ.ย. 61	5,000	8 พ.ย. 61		-	
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 32,000 บาท (เบิกตัดปี)	25 ม.ค. 62		25 ม.ค. 62		006/2562	25 ม.ค. 62	25 ก.พ. 62	31,000	1 ก.พ. 62		1,000	
4	ครุภัณฑ์อื่น ชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 246,000 บาท (เบิกตัดปี)	19 ต.ค. 61		19 ต.ค. 61		001/2562	19 ต.ค. 61	19 พ.ย. 61	244,500	16 พ.ย. 61		1,500	
5	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์ (โซ ล่าเซลล์) จำนวน 480,000 บาท (เบิกตัดปี)	12 ธ.ค. 61		12 ธ.ค. 61		004/2562	12 ธ.ค. 61	9 ก.พ. 62	480,000	25 ก.พ. 62		-	
6	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนพร้อมห้องน้ำ บ้าน ห้วยลึก หมู่ที่ 7 จำนวน 400,000 บาท (เบิกตัดปี)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ									
7	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านแม่มะกู่ หมู่ที่ 12 จำนวน 46,000 บาท (เบิกตัดปี)	27 พ.ย. 61		27 พ.ย. 61		025/2562	27 พ.ย. 61	11 ม.ค. 62	41,000	4 ก.พ. 62		5,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก บ้านนายจารุงษ์ แสนหล้า ถึงบ้านนายบุญทา จะทา บ้านแม่มะกู่ หมู่ที่ 12 จำนวน 153,000 บาท (เบิกตัดปี)	19 พ.ย. 61		19 พ.ย. 61		019/2562	19 พ.ย. 61	3 ม.ค. 62	135,000	4 ก.พ. 62		18,000	

ของ เทศบาลตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562




งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	✓ x		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.เดิม) ห่อมบ้านปางตองใน บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 จำนวน 469,000 บาท (เบิกตัดปี)	25 ก.พ. 62		25 ก.พ. 62		034/2562	25 ก.พ. 62	26 เม.ย. 62	465,000	3 เม.ย. 62		4,000	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงถนนลูกรัง) ห่อมบ้านปางตองนอก บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 จำนวน 244,000 บาท (เบิกตัดปี)	19 มี.ค. 62		19 มี.ค. 62		038/2562	19 มี.ค. 62	18 พ.ค. 62	244,000			-	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากบ้านนายจะแฮ นาฟู ถึงบ้านนายอภิชาติ ปัญญาพระพร) ห่อมบ้านก้อตป่าบาง บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 จำนวน 374,000 บาท (เบิกตัดปี)	15 ก.พ. 62		15 ก.พ. 62		033/2562	15 ก.พ. 62	16 เม.ย. 62	372,000	10 เม.ย. 62		2,000	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายลงทุ่งนา บ้านแม่ป้าม หมู่ที่ 3 จำนวน 227,000 บาท (เบิกตัดปี)	13 มี.ค. 62		13 มี.ค. 62		037/2562	13 มี.ค. 62	12 พ.ค. 62	216,000			11,000	
13	โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านแม่มะกู่ หมู่ที่ 12 จำนวน 43,600 บาท (เบิกตัดปี)	5 พ.ย. 61		5 พ.ย. 61		018/2562	5 พ.ย. 61	5 ธ.ค. 61	43,600	4 ธ.ค. 61		-	
14	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายล่อต้า แสงคำถึงบ้านนายเปปารุ นามา ชุมชนสรรเสริญตอยนาง บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 จำนวน 135,000 บาท (เบิกตัดปี)	27 พ.ย. 61		27 พ.ย. 61		026/2562	27 พ.ย. 61	11 ม.ค. 62	134,500	5 ก.พ. 62		500	

ของเทศบาลตำบลปงไค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562



งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	✓ x		
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายสุพันธ์ ห่อมบ้านห้วยตันโซค บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 จำนวน 18,000 บาท (เบิกตัดปี)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ									
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนายจะเต๋ คำลือ ห่อมบ้าน สรรเสริญ-ตอยนาง บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 จำนวน 64,000 บาท (เบิกตัดปี)	6 ธ.ค. 61		6 ธ.ค. 61		028/2562	6 ธ.ค. 61	5 ม.ค. 62	64,000	3 ม.ค. 62			
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนายพิท มหัตถนโรจน์กิจ ห่อม บ้านห้วยตันโซค บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 จำนวน 103,000 บาท (เบิกตัดปี)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ									
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนางสมจิตร ชินตะกุล บ้านไตร สภาวคาม หมู่ที่ 5 จำนวน 125,000 บาท (เบิกตัดปี)	20 พ.ย. 61		20 พ.ย. 61		023/2562	20 พ.ย. 61	5 ธ.ค. 61	123,000	18 ม.ค. 62		2,000	
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) เริ่มจากแก่งค้ำ ถึงสวนนายจุม สโภาคคุ บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 จำนวน 65,000 บาท (เบิกตัดปี)	20 พ.ย. 61		20 พ.ย. 61		020/2562	20 พ.ย. 61	5 ธ.ค. 61	64,000	18 ม.ค. 62		1,000	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) เริ่มจากบ้าน นายประสิทธิ์ ถึง สวนนายทอง กาน้อย บ้านไตร สภาวคาม หมู่ที่ 5 จำนวน 75,000 บาท (เบิกตัดปี)	20 พ.ย. 61		20 พ.ย. 61		021/2562	20 พ.ย. 61	5 ธ.ค. 61	73,000	18 ม.ค. 62		2,000	